

Согласовано
Заместитель директора ООО "УК РЭП"
_____ Р.Ф. Даус

Утверждаю
Совет дома

кв № _____
кв № _____
кв № _____

План работ по текущему ремонту
жилого дома № 5 по 1-му Дубровскому пер.
на 2014 год

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ	Сметная стоимость (тыс.рублей)	Примечание	Выполнение
1	Подготовка к отопительному сезону			39,6		62,38
2	Ремонт входных групп	шт.	4	40,0		31,68
3	Ремонт электрооборудования подъезда № 4			30,0		32,95
4	Ремонт подъезда № 4			164,0		137,78
5	Восстановление уличного освещения					1,36
6	Ремонт электрооборудования дома					39,25
7	Переработка веток с придомовой территории					5,86
8	Очистка кровли от снега					0,63
9	Демонтаж м/конструкций с кровли					11,45
10	Ремонт РМС КНС					10,06
11	Выкашивание газонов					4,34
12	Ремонт цоколя под. 4					31,28
	Итого			273,6		369,02

Планируемый бюджет на 2014год

205,6

Баланс на 31.12.2013г.

68,0

Итого баланс на конец 2014г.

0,0

Согласовано

Заместитель директора ООО "УК РЭП"

_____ Р.Ф. Даус

Утверждаю

Совет дома

кв № _____

кв № _____

кв № _____

**План работ по текущему ремонту
жилого дома № 6 по 1-му Дубровскому пер.
на 2014 год**

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ	Сметная стоимость (тыс.рублей)	Примечание	Выполнение
1	Подготовка к отопительному сезону			15,0		8,23
2	Ремонт электрооборудования под. 2			16,6	выполнено	16,6
3	Очистка кровли от снега			6,7	выполнено	6,7
4	Переработка веток с придомовой территории					0,81
5	Поверка ОПУ ТЭ					30,2
6	Замена РМС ГВС					45,31
7	Ремонтные работы					3,12
	Итого			38,3		110,97

Планируемый бюджет на 2014 год

99,4

Баланс на 31.12.2013г.

-76,2

Итого баланс на конец 2014г.

-15,2

Согласовано

Заместитель директора ООО "УК РЭП"
_____ Р.Ф. Даус

Утверждаю
Совет дома

кв № _____
кв № _____
кв № _____

**План работ по текущему ремонту
жилого дома № 8 по 1-му Дубровскому пер.
на 2014 год**

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ	Сметная стоимость (тыс.рублей)	Примечание	Выполнение
1	Подготовка к отопительному сезону			15,0		8,58
2	Теплоизоляция ЦО на чердаке			25,0		25,18
3	Замена стояков ХГВС, КНС в кв. 22,23,26,27,30,31,34,35,38,39			120,0	погашении долгов за ЖКУ	7,57
4	Ремонт кровли			10,0		не требуется
5	Очистка кровли от снега			6,7		6,7
6	Подключение ОПУ ТЭ					9,87
7	Ремонт теплотрассы ГВС					12,04
8	Переработка веток с придомовой территории					0,78
9	Замена водостока					4
	Итого			176,7		74,72

Планируемый бюджет на 2014 год

99,2

Баланс на 31.12.2013г.

37,6

Итого баланс на конец 2014г.

-39,9

Согласовано

Заместитель директора ООО "УК РЭП"

_____ Р.Ф. Даус

Утверждаю

Совет дома

кв № _____

кв № _____

кв № _____

**План работ по текущему ремонту
жилого дома № 12 по 1-му Дубровскому пер.
на 2014 год**

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ	Сметная стоимость (тыс.рублей)	Примечание	Выполнение
1	Подготовка к отопительному сезону			9,6		9,32
2	Замена РМС ГВС			35,0		60
3	Монтаж опор под козырьки под. 1,2			10,0		перенос на 2015г.
4	Очистка кровли от снега			5,7		5,7
5	Зачет по квартплате					13,38
6	Замена вытяжной части стояка КНС					7,49
7	Ремонт электрооборудования дома					7,93
8	Ремонтные работы					3,73
9	Переработка веток с придомовой территории					0,41
	Итого			60,3		107,96

Планируемый бюджет на 2014 год

99,1

Баланс на 31.12.2013г.

-103,5

Итого баланс на конец 2014г.

-64,7

Согласовано

Заместитель директора ООО "УК РЭП"

_____ Р.Ф. Даус

Утверждаю

Совет дома

кв № _____

кв № _____

кв № _____

План работ по текущему ремонту
жилого дома № 6 по 2-му Дубровскому пер.
на 2014 год

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ	Сметная стоимость (тыс.рублей)	Примечание	Выполнение
1	Подготовка к отопительному сезону			65,0		54,4
2	Монтаж подогревательного кабеля на кровле			6,4	выполнено	38,42
3	Очистка кровли от снега			13,6	выполнено	13,6
4	Восстановление уличного освещения			6,9	выполнено	6,9
5	Ремонт электрооборудования дома					13,95
6	Змена стояков КНС					28,58
7	Ремонт насосной					69,91
8	Зачет по квартплате					17,2
9	Поверка ОПУ ТЭ					16,26
10	Переработка веток с придомовой территории					0,81
11	Ремонт кровли					12,92
12	Восстановление ограждающих конструкций в подъездах					26,41
13	Ремонтные работы					2,15
	Итого			91,9		301,51

Планируемый бюджет на 2014 год

278,5

Баланс на 31.12.2013г.

-242,6

Итого баланс на конец 2014г.

-56,0

Согласовано

Заместитель директора ООО "УК РЭП"

_____ Р.Ф. Даус

Утверждаю

Совет дома

кв № _____

кв № _____

кв № _____

**План работ по текущему ремонту
жилого дома № 8 по 2-му Дубровскому пер.
на 2014 год**

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ	Сметная стоимость (тыс.рублей)	Примечание	Выполнение
1	Подготовка к отопительному сезону			42,4		44,28
2	Ремонт входных групп	шт.	4	35,0		выполнено по ТО
3	Ремонт электрооборудования дома					14,84
4	Замена стояков ГВС					15,84
5	Очистка кровли от снега					4,51
6	Ремонт ограждений лестничных маршей					52,68
7	Частичная замена РМС ЦО, ХВС					5,95
8	Кронирование деревьев					4,49
9	Вывоз мусора из подвала					5,99
10	Выкашивание газонов					3,37
11	Ремонт отмостки					38,44
12	Ремонт насосной					52,7
13	Переработка веток с придомовой территории					0,81
	Итого			77,4		243,9

Планируемый бюджет на 2014 год

165,5

Баланс на 31.12.2013г.

-114,2

Итого баланс на конец 2014г.

-26,1