

Согласовано
Заместитель директора ООО "УК РЭП"
_____ Р.Ф. Даус

Утверждаю
Совет дома

кв № _____

кв № _____

кв № _____

План работ по техническому ремонту
жилого дома № 6 по ул. М.Толбухина
на 2015 год

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ	Сметная стоимость (тыс.рублей)	Выполнение
1	Подготовка к отопительному сезону			21,2	26,7
2	Монтаж дверей 2 типа			36,0	поиск подрядчика
3	Теплоизоляция ЦО			50,1	50,1
5	Устройство водоотводящих лотков			30,0	
6	Очистка подвала от мусора			15,0	
7	Смена запорной арматуры ЦО			20,0	36,5
8	Ремонт входных групп (козырьки)			10,0	
9	Замена окон в подъездах № 1, 2, 3			190,0	166,0
10	Ремонт отмостки			30,0	
11	Демонтаж бетонных блоков				37,0
12	Установка ОПУ на электроэнергию				56,5
13	Замена стояков ХГВС, циркуляции ГВС				27,6
14	Ремонт эл.проводки				1,2
15	Ремон межпанельных швов				6,9
16	Ремонтные работы на системе ГВС				11,5
17	Текущий ремонт кровли				25,6
18	Валка деревьев с вывозом				6,5
19	Ремонт оконных откосов после замены окон				61,3
20	Ремонтные работы				45,3
	Итого			402,3	558,9

Планируемый бюджет на 2015 год

377,9

Баланс на 31.12.2014г.

-113,9

Итого баланс на конец 2015г.

-138,3

Согласовано
Заместитель директора ООО "УК РЭП"
_____ Р.Ф. Даус

Утверждаю
Совет дома

кв № _____
кв № _____
кв № _____

**План работ по техническому ремонту
жилого дома № 9 по ул. М.Толбухина
на 2015 год**

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ	Сметная стоимость (тыс.рублей)	Выполнение
1	Подготовка к отопительному сезону			19,8	19,8
	Итого			19,8	19,8

Планируемый бюджет на 2015 год

434,4

Баланс на 31.12.2014г.

240,4

Итого баланс на конец 2015г.

655,0

Согласовано
Заместитель директора ООО "УК РЭП"
_____ Р.Ф. Даус

Утверждаю
Совет дома

кв № _____
кв № _____
кв № _____

План работ по техническому ремонту
жилого дома № 11 по ул. М.Толбухина
на 2015 год

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ	Сметная стоимость (тыс.рублей)	Выполнение
1	Подготовка к отопительному сезону			24,1	24,1
2	Зачёт по квартплате			0,3	0,3
3	Восстановление уличного освещения			4,5	4,5
4	Замена стояков ХГВС, КНС			91,6	91,6
	Итого			120,4	120,4

Планируемый бюджет на 2015 год
Баланс на 31.12.2014г.

204,7
152,4

Итого баланс на конец 2015г.

236,6

Согласовано
Заместитель директора ООО "УК РЭП"
_____ Р.Ф. Даус

Утверждаю
Совет дома

кв № _____

кв № _____

кв № _____

План работ по техническому ремонту
жилого дома № 12 по ул. М.Толбухина
на 2015 год

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ	Сметная стоимость (тыс.рублей)	Выполнение
1	Подготовка к отопительному сезону			52,5	52,5
2	Ремонт уличного освещения			1,0	1,0
3	Замена окон в подъезде № 2			58,7	58,7
4	Замер сопротивления изоляции эл. сетей			3,1	3,1
5	Ремонт детской площадки			7,3	7,3
6	Ремонт системы ЦО			33,1	33,1
7	Ремонт межпанельных швов			65,0	65,0
8	Ремонт освещения			29,5	29,5
9	Замена стояка КНС			12,7	12,7
10	Замена стояков ГВС			9,1	9,1
11	Смена кабельных линий на подъезды			73,1	73,1
12	Перекладка лежанки КНС			6,9	6,9
13	Замена ливневой КНС			14,7	14,7
14	Проверка ОПУ тепловой энергии			23,5	23,5
15	Ремонт подъезда № 2			193,5	193,5
16	Ремонтные работы			52,0	52,0
17	Уборка и вывоз мусора			0,5	0,5
18	Ремонтные работы (остекление)			1,9	1,9
19	Визуальный и мануальный осмотр м/панельных швов			1,3	1,3
20	Ремонт плиты на балконе			0,4	0,4
21	Ремонт освещения карманов			1,2	1,2
22	Валка деревьев с вывозом			70,1	70,1
23	Очистка подъездов от крупногабаритного мусора			2,2	2,2
24	Текущий ремонт кровли			30,7	30,7
25	Уборка и вывоз мусора			0,5	0,5
26	Асфальтирование придомовой территории			8,6	8,6
	Итого			753,0	753,0

Планируемый бюджет на 2015 год

685,5

Баланс на 31.12.2014г.

-344,1

Итого баланс на конец 2015г.

-411,6

Согласовано
Заместитель директора ООО "УК РЭП"
_____ Р.Ф. Даус

Утверждаю
Совет дома

кв № _____
кв № _____
кв № _____

План работ по техническому ремонту
жилого дома № 16 по ул. М.Толбухина
на 2015 год

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ	Сметная стоимость (тыс.рублей)	Выполнение
1	Подготовка к отопительному сезону			50,0	52,7
2	Замена окон в под. № 1, 2, 6			180,0	187,6
3	Отделка откосов после замены окон			53,5	54,6
4	Ремонт м/панельных швов			36,0	35,7
5	Ремонт кровли			10,0	32,0
6	Монтаж дверей 2 типа			50,0	поиск подрядчика
7	Визуальный и мануальный осмотр м/панельных швов				1,3
8	Крепление слаботочных сетей				22,4
9	Замена стояка КНС				9,5
10	Текущий ремонт подъезда 1				193,4
11	Очистка кровли от снега				0,7
12	Монтаж системы КНС в мусорокамере				1,4
13	Ремонт металлических ограждений				7,3
14	Ремонт освещения				25,3
	Итого			379,5	623,9

Планируемый бюджет на 2015 год

690,9

Баланс на 31.12.2014г.

-311,4

Итого баланс на конец 2015г.

0,0

Согласовано
Заместитель директора ООО "УК РЭП"
_____ Р.Ф. Даус

Утверждаю
Совет дома

кв № _____

кв № _____

кв № _____

План работ по техническому ремонту
жилого дома № 16а по ул. М.Толбухина
на 2015 год

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ	Сметная стоимость (тыс.рублей)	Выполнение
1	Подготовка к отопительному сезону			23,1	23,1
2	Очистка кровли от снега			7,8	7,8
3	Частичная замена стояков ХГВС, КНС			41,9	41,9
4	Замена ОПУ ГВС			9,1	9,1
5	Ремонт м/панельных швов			7,3	7,3
6	Ремонт освещения			26,4	26,4
7	Переработка веток с помощью измельчителя			2,0	2,0
8	Текущий ремонт кровли			128,7	128,7
9	Ремонтные работы			2,4	2,4
	Итого			248,6	248,6

Планируемый бюджет на 2015 год

279,9

Баланс на 31.12.2014г.

-186,8

Итого баланс на конец 2015г.

-155,4

Согласовано
Заместитель директора ООО "УК РЭП"
_____ Р.Ф. Даус

Утверждаю
Совет дома

кв № _____

кв № _____

кв № _____

План работ по техническому ремонту
жилого дома № 18 по ул. М.Толбухина
на 2015 год

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ	Сметная стоимость (тыс.рублей)	Выполнение
1	Подготовка к отопительному сезону			30,3	30,3
2	Поверка ОПУ ТЭ			23,5	23,5
3	Ремонтные работы			1,0	1,0
4	Очистка кровли от снега			3,0	3,0
5	Установка урн			4,1	4,1
	Итого			61,9	61,9

Планируемый бюджет на 2015 год

480,5

Баланс на 31.12.2014г.

-205,2

Итого баланс на конец 2015г.

213,4